



ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20150041

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.938.658/0001-81, com sede na Avenida F, Quadra 33, Lote Especial s/n, representado pelo Sr(a). IVANALDO BRAZ SILVA SIMPLICIO, Presidente da mesa diretora, na qualidade de ordenador(a) de despesas, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES LTDA - EPP, inscrito(a) no CNPJ 13.272.645/0001-25, com sede na RUA J, 126, UNIAO, Parauapebas-PA, CEP 68515-000, representada por JOAO DA COSTA MIRANDA NETO, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de pintura interna e externa do prédio da Câmara Municipal de Parauapebas, Estado do Pará.

O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 46.569,97 (quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), nos termos do art. 57, § 1º, Inciso I e IV c/c art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 233.569,97 (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), alterando o prazo de vigência até 28 de Janeiro de 2016.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
011664	PINTURA INTERNA DO BLOCO DO PLENÁRIO / PAV. TÉRREO:E massamento Emassamento de acabamento (em faixas inferiores adjacentes aos rodapés, com alturas médias de 1,00 m; anteriormente submetidas a selamento acrílico) e/ou corretivo (restante dos painéis com emassamento acrílico antigo / encardido e irregular) com massa acrílica, em uma demão aplicada à espátula e/ou desempenadeira lisas de aço; sobre superfícies de painéis de paredes internas (de alvenaria de tijolo de barro cozido, dotadas de reboco liso); completo, incluindo lixamento superficial geral dos painéis.	METRO QUADRADO	216,08	3,160	682,81
011665	PINTURA INTERNA DO BLOCO DO PLENÁRIO / PAV. TÉRREO:P intura Pintura com tinta látex acrílica, tipo semi-brilho, na cor branco gelo, em duas demãos aplicadas à rolo; sobre superfícies de painéis de paredes internas (de alvenaria de tijolo de barro cozido, dotadas de reboco liso) previamente recompostas (faixas inferiores adjacentes aos rodapés; anteriormente submetidas a selamento e emassamento acrílico) ou corrigidas (restante dos painéis; anteriormente submetidas a lixamento e emassamento acrílico).	METRO QUADRADO	216,08	6,540	1.413,16
011666	PINTURA INTERNA DO BLOCO DO PLENÁRIO / PAV. TÉRREO:T ratamento Tratamento com líquido selador acrílico, em uma demão aplicada à rolo; sobre superfícies de painéis de forros compostos por placas lisas de gesso ou placas de gesso acartonado (painéis de forros desprovidos de tratamento e de pintura; com superfícies encardidas); completo, incluindo lixamento prévio.	METRO QUADRADO	386,89	0,680	263,09
011667	PINTURA INTERNA DO BLOCO DO PLENÁRIO/PAV. TÉRREO:Ema ssamento corretivo com ma Emassamento corretivo com massa acrílica, em uma demão aplicada à espátula e/ou desempenadeira lisas de aço; sobre superfícies de painéis de forros compostos por placas lisas de gesso ou placas de gesso acartonado (painéis de forros previamente selados); completo, incluindo lixamento superficial geral dos painéis.	METRO QUADRADO	386,89	3,810	1.474,05
011668	PINTURA INTERNA DO BLOCO DO PLENÁRIO/PAV.. TÉRREO:Pin tura com Pintura com tinta látex acrílica, tipo semi-brilho, na cor branco neve, em duas demãos aplicadas à rolo; sobre superfícies de painéis de forros compostos por placas lisas de gesso ou placas de gesso acartonado (painéis de forros previamente selados e emassados).	METRO QUADRADO	506,89	8,320	4.217,32

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Item	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Value
011670	PINTURA INTERNA DO ANEXO AO PLENÁRIO / PAV. TÉRREO:R etirada Retirada total de camada de tratamento superficial deteriorado (selamento e emassamento acrílicos / tratamento antigo infiltrado e/ou embolorado); através de raspagem e lixamento em faixas inferiores (adjacentes aos rodapés, com alturas médias de 1,00 m) de painéis de paredes internas (de alvenaria de tijolo de barro cozido, dotadas de reboco liso).	METRO QUADRADO	6,00	0,100	0,60
011671	PINTURA INTERNA DO ANEXO AO PLENÁRIO / PAV. TÉRREO:T ratamento Tratamento com líquido selador acrílico, em uma demão aplicada à rolo; sobre superfícies de faixas inferiores (adjacentes aos rodapés, com alturas médias de 1,00 m) de painéis de paredes internas (de alvenaria de tijolo de barro cozido, dotadas de reboco liso); anteriormente submetidas a operação de retirada de tratamento superficial deteriorado.	METRO QUADRADO	6,00	0,580	3,48
011672	PINTURA INTERNA DO ANEXO AO PLENÁRIO / PAV. TÉRREO:E massamento Emassamento de acabamento (em faixas inferiores adjacentes aos rodapés, com alturas médias de 1,00 m; anteriormente submetidas a selamento acrílico) e/ou corretivo (restante dos painéis com emassamento acrílico antigo / encardido e irregular) com massa acrílica, em uma demão aplicada à espátula e/ou desempenadeira lisas de aço; sobre superfícies de painéis de paredes internas (de alvenaria de tijolo de barro cozido, dotadas de reboco liso); completo, incluindo lixamento superficial geral dos painéis.	METRO QUADRADO	579,99	3,160	1.832,77
011673	PINTURA INTERNA DO BLOCO DO PLENÁRIO/PAV. TÉRREO:Pin tura Pintura com tinta látex acrílica, tipo semi-brilho, na cor branco gelo, em duas demãos aplicadas à rolo; sobre superfícies de painéis de paredes internas (de alvenaria de tijolo de barro cozido, dotadas de reboco liso) previamente recompostas (faixas inferiores adjacentes aos rodapés; anteriormente submetidas a selamento e emassamento acrílico) ou corrigidas (restante dos painéis; anteriormente submetidas a lixamento e emassamento acrílico).	METRO QUADRADO	579,99	6,540	3.793,13
011674	PINTURA INTERNA DO ANEXO AO PLENÁRIO/PAV.TÉRREO:Trat amento com Tratamento com líquido selador acrílico, em uma demão aplicada à rolo; sobre superfícies de painéis de forros compostos por placas lisas de gesso ou placas de gesso acartonado (painéis de forros desprovidos de tratamento e de pintura; com superfícies encardidas); completo, incluindo lixamento prévio.	METRO QUADRADO	103,44	0,680	70,34
011676	PINTURA INTERNA DO ANEXO AO PLENÁRIO / PAV. TÉRREO:E massamento corretivo Emassamento corretivo com massa acrílica, em uma demão aplicada à espátula e/ou desempenadeira lisas de aço; sobre superfícies de painéis de forros compostos por placas lisas de gesso ou placas de gesso acartonado (painéis de forros previamente selados); completo, incluindo lixamento superficial geral dos painéis.	METRO QUADRADO	103,44	3,810	394,11
011677	PINTURA INTERNA DO ANEXO AO PLENÁRIO / PAV. TÉRREO:P intura com tinta Pintura com tinta látex acrílica, tipo semi-brilho, na cor branco neve, em duas demãos aplicadas à rolo; sobre superfícies de painéis de forros compostos por placas lisas de gesso ou placas de gesso acartonado (painéis de forros previamente selados e emassados).	METRO QUADRADO	103,44	8,820	912,34
011679	PINTURA INTERNA DO 1º PAVIMENTO:Emassamento Emassamento corretivo com massa acrílica, em uma demão aplicada à espátula e/ou desempenadeira lisas de aço; sobre superfícies de painéis de paredes internas de alvenaria de tijolo de barro cozido, dotadas de reboco liso com emassamento acrílico antigo encardido e irregular; completo, incluindo lixamento superficial geral dos painéis.	METRO QUADRADO	299,40	3,810	1.140,71
011680	PINTURA INTERNA DO 1º PAVIMENTO:Pintura Pintura com tinta látex acrílica, tipo semi-brilho, na cor branco gelo, em duas demãos aplicadas à rolo; sobre superfícies de painéis de paredes internas (de alvenaria de tijolo de barro cozido, dotadas de reboco liso) previamente corrigidas (anteriormente submetidas a lixamento e emassamento acrílico).	METRO QUADRADO	299,40	5,920	1.772,45

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



011681	PINTURA INTERNA DO 1º PAVIMENTO:Tratamento Tratamento com líquido selador acrílico, em uma demão aplicada à rolo; sobre superfícies de painéis de forros compostos por placas lisas de gesso ou placas de gesso acartonado (painéis de forros desprovidos de tratamento e de pintura; com superfícies encardidas); completo, incluindo lixamento prévio.	METRO QUADRADO	52,79	0,680	35,90
011682	PINTURA INTERNA DO 1º PAVIMENTO:Emassamento corretiv Emassamento corretivo com massa acrílica, em uma demão aplicada à espátula e/ou desempenadeira lisas de aço; sobre superfícies de painéis de forros compostos por placas lisas de gesso ou placas de gesso acartonado (painéis de forros previamente selados);	METRO QUADRADO	52,79	3,810	201,13
011683	PINTURA INTERNA DO 1º PAVIMENTO:Pintura com Pintura com tinta látex acrílica, tipo semi-brilho, na cor branco neve, em duas demãos aplicadas à rolo; sobre superfícies de painéis de forros compostos por placas lisas de gesso ou placas de gesso acartonado (painéis de forros previamente selados e emassados).	METRO QUADRADO	52,79	7,310	385,89
011685	PINTURA INTERNA DO 2º PAVIMENTO:Emassamento Emassamento corretivo com massa acrílica, em uma demão aplicada à espátula e/ou desempenadeira lisas de aço; sobre superfícies de painéis de paredes internas de alvenaria de tijolo de barro cozido, dotadas de reboco liso com emassamento acrílico antigo encardido e irregular; completo, incluindo lixamento superficial geral dos painéis.	METRO QUADRADO	21,58	3,810	82,22
011686	PINTURA INTERNA DO 2º PAVIMENTO:Pintura Pintura com tinta látex acrílica, tipo semi-brilho, na cor branco gelo, em duas demãos aplicadas à rolo; sobre superfícies de painéis de paredes internas (de alvenaria de tijolo de barro cozido, dotadas de reboco liso) previamente corrigidas (anteriormente submetidas a lixamento e emassamento acrílico).	METRO QUADRADO	21,58	6,540	141,13
011687	PINTURA INTERNA DO 2º PAVIMENTO:Tratamento Tratamento com líquido selador acrílico, em uma demão aplicada à rolo; sobre superfícies de painéis de forros compostos por placas lisas de gesso ou placas de gesso acartonado (painéis de forros desprovidos de tratamento e de pintura; com superfícies encardidas); completo, incluindo lixamento prévio.	METRO QUADRADO	51,99	0,680	35,35
011688	PINTURA INTERNA DO 2º PAVIMENTO:Emassamento corretiv Emassamento corretivo com massa acrílica, em uma demão aplicada à espátula e/ou desempenadeira lisas de aço; sobre superfícies de painéis de forros compostos por placas lisas de gesso ou placas de gesso acartonado (painéis de forros previamente selados); completo, incluindo lixamento superficial geral dos painéis.	METRO QUADRADO	51,99	3,810	198,08
011689	PINTURA INTERNA DO 2º PAVIMENTO:Pintura com Pintura com tinta látex acrílica, tipo semi-brilho, na cor branco neve, em duas demãos aplicadas à rolo; sobre superfícies de painéis de forros compostos por placas lisas de gesso ou placas de gesso acartonado (painéis de forros previamente selados e emassados).	METRO QUADRADO	51,99	7,310	380,05
011691	PINTURA GERAL EXTERNA:Pintura Pintura com tinta látex acrílica, tipo semi-brilho, nas mesmas cores atuais (duas cores), em duas demãos aplicadas à rolo; sobre superfícies de painéis de paredes externas em múltiplos andares (de alvenaria de tijolo de barro cozido, dotadas de reboco liso com pintura antiga) do Bloco do Plenário; completa inclusive mobilização / desmobilização de andaimes e equipamentos de sustentação.	METRO QUADRADO	8,40	13,460	113,06
011692	PINTURA GERAL EXTERNA:Pintura com Pintura com tinta látex acrílica, tipo semi-brilho, nas mesmas cores atuais (duas cores), em duas demãos aplicadas à rolo; sobre superfícies de painéis de paredes externas em múltiplos andares (de alvenaria de tijolo de barro cozido, dotadas de reboco liso com pintura antiga) do Bloco de Apoio; completa inclusive mobilização / desmobilização de andaimes e equipamentos de sustentação.	METRO QUADRADO	826,87	13,460	11.129,67
011693	PINTURA GERAL EXTERNA:Pintura com tinta Pintura com tinta látex acrílica, tipo semi-brilho, na mesma cor atual, em duas demãos aplicadas à rolo; sobre superfícies de painéis de muros de fechamento externos (em alvenaria de tijolo de barro cozido, dotadas de reboco liso com pintura antiga).	METRO QUADRADO	79,83	5,710	455,83

*How*  
*[Handwritten signatures]*



ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



VALOR DOS ITENS EXISTENTE NO CONTRATO ADITIVADO R\$ 31.128,67

ITEM NOVO							
ITEM	DESCRIÇÃO	Unid	QTD do Aditivo	Valor (R\$)	Valor c/BDI (R\$)	Valor Total Necessário (R\$)	Valor Aditivo (R\$)
1	Pintura Estrutura Metálica (Estacionamento, Caixa D'água, Colunas do Plenário, Portões Metálicos, Grelhas, Tubulações, Colunas Externas e Rufo do telhado); Pintura com tinta esmalte, tipo semi-brilho, na cor azul, vermelho ou amarelo, em duas demãos aplicadas à rolo; sobre superfícies de madeira (caixilho e/ou aduelas, alisares e folhas de portas / atualmente com envernizamento deteriorado); completa, incluindo lixamento e aparelhamento de superfície através de fundo nivelador branco	m <sup>2</sup>	1.051,86	11,67	14,68	15.441,30	15.441,30

TOTAL GERAL DOS ITENS EXISTENTE NO CONTRATO ADITIVADO MAIS O ITEM NOVO R\$ 46.569,97

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto deste Pregão, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2015 Projeto 0101.010312004.1.001 Ampliação, Revit. Adaptação e Instalação de Anexos do Prédio Sede do Legislativo, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Subelemento 4.4.90.51.99.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 29 de Dezembro de 2015 com efeito legal após sua publicação.

### CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

PARAUAPEBAS - PA, 23 de Dezembro de 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
CNPJ(MF) 22.938.658/0001-81  
CONTRATANTE

MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES LTDA - EPP  
CNPJ 13.272.645/0001-25  
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. Procurador Paulo Almeida Mendes  
938.165.292-91

2. Renata Obit  
222-365.152-00